

**Дорожная карта (план мероприятий)
по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников
ГБДОУ детского сада № 6 Василеостровского района**

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и план мероприятий | Сроки | Ответственный |
|----|--|--|---|---|
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: – приказ о закреплении наставнических пар с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. - подготовка персонализированных программ наставничества при наличии в организации наставляемых. | Август 2023 1 декада сентября 2023 | Заведующий Румянцева Ю. Старший воспитатель Челнокова Н.В. |
| 2. | Формирование банка наставляемых | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Август 2023 | Старший воспитатель Челнокова Н.В. |
| 3. | Формирование банка наставников | Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Август 2023 | Старший воспитатель Челнокова Н.В. |
| 4. | Отбор и обучение | Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога. Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | Август 2023 Осень 2023 | Старший воспитатель Челнокова Н.В. Совместно с ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | | | Василеостровского района |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар | <p>Формирование наставнических пар.</p> <p>Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары.</p> <p>Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару, продолжение поиска наставника.</p> | <p>Август 2023 и далее по мере необходимости До 18 сентября 2023</p> <p>В течение 2023-2024 уч. года</p> | <p>Старший воспитатель Челнокова Н.В.</p> <p>Назначенные наставники и наставляемые.</p> <p>Педагог-психолог Смирнова Е.А.</p> <p>Старший воспитатель Челнокова Н.В.</p> |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | <p>Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества.</p> <p>Проведение педагогического мероприятия или участие в районном мероприятии по вопросам наставничества.</p> <p>Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по Весна выявлению лучших практик наставничества или участие в районном мероприятии; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.</p> | <p>В течение 2023-2024 уч. года</p> <p>В течение 2023-2024 уч. года</p> <p>2024 года</p> | <p>Старший воспитатель Челнокова Н.В.</p> |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 6 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,** Румянцева Юлия
Валерьевна, Заведующий

30.08.23 16:26 (MSK)

Сертификат 033E6430CAE70F51B82B26042E5DB72C